

**ПЛАН РАБОТЫ  
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ № 3**

**Совета по профессиональным квалификациям на морском и внутреннем водном транспорте (Совет на МВВТ)  
по нормативному, методическому, информационному обеспечению и разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Срок исполнения
1.	<b>Заседание рабочей группы №3. Утверждение плана работы рабочей группы.</b>	<b>Руководитель группы</b>	<b>14 ноября 2018</b>
2.	Разработка концепции (Положения) о системе оценки квалификации на морском и внутреннем водном транспорте	Ответственные исполнители – представители АО «ЦНИИМФ», АСОП, НПС «Ассоциация водолазов», Российская палата судоходства. Участники разработки – члены рабочей группы.	Декабрь 2018  - март 2019
3.	Разработка Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий	Ответственные исполнители – представители АО «ЦНИИМФ», АСОП, НПС «Ассоциация водолазов», Российская палата судоходства. Участники разработки – члены рабочей группы	Декабрь 2018  - март 2019
4.	Разработка Типового положения о Центре оценки квалификаций на морском и внутреннем водном транспорте (далее - ЦОК на МВВТ), включая организационную структуру	Ответственные исполнители – представители АО «ЦНИИМФ», АСОП, НПС «Ассоциация водолазов», Российская палата судоходства. Участники разработки – члены рабочей группы	Декабрь 2018  - март 2019
5.	Подготовка предложений о выборе базовой(ых) организации(й) для создания ЦОК на МВВТ	Ответственные исполнители – представители АО «ЦНИИМФ», АСОП, НПС «Ассоциация водолазов», Российская палата судоходства. Участники разработки – члены рабочей группы	Декабрь 2018 - март 2019
6.	Подготовка письма в Совет на МВВТ об обращении в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям о	Ответственные исполнители – представители АО «ЦНИИМФ», АСОП, НПС «Ассоциация водолазов», Российская палата	Декабрь 2018 - март 2019

	предоставлении права Совету на МВВТ проводить присвоение квалификации эксперта по независимой оценке профессиональных квалификаций для работников морского и внутреннего водного транспорта	судоходства. Участники разработки – члены рабочей группы	
7.	Проведение анализа опыта организации Центров управления охраной труда (ЦОК) и разработанных ими документов	Ответственные исполнители – представители АО «ЦНИИМФ», АСОП, НПС «Ассоциация водолазов», Российская палата судоходства. Участники разработки – члены рабочей группы	Декабрь 2018 - март 2019
8.	Проведение обучающего семинара членов рабочей группы специалистами НАРК по направлению деятельности группы	Ответственные исполнители – представители АО «ЦНИИМФ», АСОП, НПС «Ассоциация водолазов», Российская палата судоходства. Участники разработки – члены рабочей группы	Декабрь 2018 - март 2019
9.	<b>Заседание рабочей группы № 3. Отчет о выполнении пп. 2-6 настоящего Плана. Рассмотрение и согласование разработанных документов. Согласование базовой(ых) организации(й) для создания ЦОК на МВВТ (далее - БО ЦОК на МВВТ). Направление согласованных документов в Совет на МВВТ для утверждения.</b>	<b>Руководитель группы</b>	<b>14 марта 2019</b>
10.	Разработка Требований к кандидатуре руководителя ЦОК на МВВТ	Ответственные исполнители – представители АО «ЦНИИМФ», АСОП, НПС «Ассоциация водолазов», Российская палата судоходства. Участники разработки – члены рабочей группы	Март - июнь 2019
11.	Разработка плана работ по созданию и функционированию ЦОК на МВВТ, включая информационно-техническое обеспечение, материально-техническую базу, кадровое обеспечение и другие вопросы, связанные с функционированием ЦОК на МВВТ	Ответственные исполнители – БО ЦОК на МВВТ. Участники разработки – члены рабочей группы	Март - июнь 2019
12.	Разработка Требований к председателю и членам экспертных комиссий по проведению	Ответственные исполнители – БО ЦОК на МВВТ.	Март - июнь

	профессионального экзамена	Участники разработки – члены рабочей группы	2019
13.	Разработка бланка удостоверения Совета на МВВТ, подтверждающего квалификацию председателя и члена экспертной комиссии для проведения независимой оценки квалификаций	Ответственные исполнители – БО ЦОК на МВВТ. Участники разработки – члены рабочей группы	Март - июнь 2019
14.	Разработка Правил проведения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена Центром независимой оценки квалификаций	Ответственные исполнители – БО ЦОК на МВВТ. Участники разработки – члены рабочей группы	Март - июнь 2019
15.	Разработка Положения об экзаменационном центре	Ответственные исполнители – БО ЦОК на МВВТ. Участники разработки – члены рабочей группы	Март - июнь 2019
16.	<b>Заседание рабочей группы № 3. Отчет о выполнении пп. 8-13 настоящего Плана. Рассмотрение и согласование разработанных документов. Направление согласованных документов в Совет на МВВТ для утверждения.</b>	Руководитель группы	<b>27 июня 2019</b>
17.	Разработка программ и оценочных средств (сборники экзаменационных вопросов, базы тестовых заданий, практических заданий и т.д.) для проведения профессионального экзамена по перечню квалификаций	Ответственные исполнители – БО ЦОК на МВВТ, Институт «Морская академия» Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова», ФГБОУ ВО «ВГУВТ», ФГБОУ ВО «МГУ им. адм. Г.И. Невельского», ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова», АСОП, НПС «Ассоциация водолазов», ФГБОУ ВО «СГУВТ», Российская палата судоходства. Участники разработки – члены рабочей группы.	Июль - ноябрь 2019
18.	Разработка требований к материально-техническому обеспечению проведения профессионального экзамена по перечню квалификаций (требования к помещениям, материалам, образцам, заготовкам, инструменту, контрольно-измерительным	Ответственные исполнители – БО ЦОК на МВВТ, Институт «Морская академия» Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова», ФГБОУ ВО «ВГУВТ», ФГБОУ	Июль - ноябрь 2019

	приборам и т.п.)	ВО «МГУ им. адм. Г.И. Невельского», ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова», АСОП, НПС «Ассоциация водолазов», АО «ЦНИИМФ», ФГ БОУ ВО «СГУВТ», Российская палата судоходства. Участники разработки – члены рабочей группы.	
19.	Разработка Порядка оформления протокола экспертной комиссии и иных материалов профессионального экзамена для признания результатов независимой оценки в СПК	Ответственные исполнители – БО ЦОК на МВВТ, Институт «Морская академия» Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова», ФГБОУ ВО «ВГУВТ», ФГБОУ ВО «МГУ им. адм. Г.И. Невельского», ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова», АСОП, НПС «Ассоциация водолазов», АО «ЦНИИМФ», Российская палата судоходства. Участники разработки – члены рабочей группы	Июль - ноябрь 2019
20.	Разработка бланка Свидетельства о профессиональной квалификации и структуры его номера	Ответственные исполнители – БО ЦОК на МВВТ. Участники разработки – члены рабочей группы	Июль - ноябрь 2019
21.	Разработка Порядка учета и выдачи свидетельств о квалификации и заключений о прохождении профессионального экзамена	Ответственные исполнители – БО ЦОК на МВВТ. Участники разработки – члены рабочей группы	Июль - ноябрь 2019
22.	Разработка пакета документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации (включая бланк заявления)	Ответственные исполнители – БО ЦОК на МВВТ, Институт «Морская академия» Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова», ФГБОУ ВО «ВГУВТ», ФГБОУ ВО «МГУ им. адм. Г.И. Невельского», ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова», АСОП, НПС «Ассоциация водолазов», АО «ЦНИИМФ», ФГ БОУ ВО «СГУВТ», Российская палата судоходства. Участники разработки – члены	Июль - ноябрь 2019

		рабочей группы.	
23.	Разработка Положения об Апелляционной комиссии в СПК на морском и речном транспорте.	Ответственные исполнители – представители АСОП, НПС «Ассоциация водолазов», АО «ЦНИИМФ», БО ЦОК на МВВТ, Российская палата судоходства. Участники разработки – члены рабочей группы	Июль - ноябрь 2019
24.	Разработка требований к сайту ЦОК	Ответственные исполнители – БО ЦОК на МВВТ. Участники разработки – члены рабочей группы	Июль - ноябрь 2019
25.	Разработка Методики определения стоимости работ по оценке профессиональных квалификаций	Ответственные исполнители – БО ЦОК на МВВТ. Участники разработки – члены рабочей группы	Июль - ноябрь 2019
26.	<b>Заседание рабочей группы № 3. Отчет о выполнении пп. 15-23 настоящего Плана. Рассмотрение и согласование разработанных документов. Направление согласованных документов в Совет на МВВТ для утверждения.</b>	<b>Руководитель группы</b>	<b>28 ноября 2019</b>